



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการการวิจัย โทร.0-3425-4066 ภายใน 21420

ที่ ศธ 6821/4144

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ส่ง คุณตปนี

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณปี พ.ศ.2558 และ ปี พ.ศ.2559

30 พ.ย. 2560

เรียน รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ (ผ่านงานคลัง)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0102.5/045778 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับอนุมัติขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณปี พ.ศ.2558 และ ปี พ.ศ.2559 ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2561 แล้วตามเอกสารแนบ

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงใคร่ขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณปี พ.ศ.2558 และ ปี พ.ศ.2559 ดังนี้

1. งบประมาณปี พ.ศ.2558 จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 809,700 บาท (แปดแสนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
2. งบประมาณปี พ.ศ.2559 จำนวน 34 เรื่อง งบประมาณ 3,401,200 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เรียน รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการดำเนินการโครงการวิจัยที่ได้รับการอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นจำนวนเงิน 4,210,900.- บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้

1. งบประมาณปี พ.ศ.2558 จำนวน 15 โครงการ จำนวนเงิน 809,700.- บาท (แปดแสนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
2. งบประมาณปี พ.ศ.2559 จำนวน 34 โครงการ จำนวนเงิน 3,401,200.- บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับอนุมัติภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการดังกล่าว (ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) ต่อไป ด้วย จักขอบคุณยิ่ง


28 Nov. 60
28 Nov. 60

อนุมัติ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บำเรอ พัฒนถาบุตร)
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
28 Nov. 60